

УТВЕРЖДЕН
Заместитель Председателя Правительства
края по социальным вопросам


Е. Л. Никонов

ПАСПОРТ

("дорожная карта") проекта развития Хабаровского края
по реализации приоритетных (флагманских) направлений развития Хабаровского края
на период до 2026 года и на перспективу до 2030 года

"Региональный центр развития способностей и талантов у детей и молодежи"

1. Основные положения

Наименование флагманского направления	Край здоровья. Расти́м будущее.	
Наименование программы/проекта	Региональный центр развития способностей и талантов у детей и молодежи	
Целевой показатель (показатели)	Оснащение Регионального центра выявления, поддержки, сопровождения и развития способностей и талантов у детей и молодежи до 01.01.2024 года	
Срок реализации	01.10.2021	01.01.2024
Руководитель (руководители)	Никонов Евгений Леонидович	Заместитель Председателя Правительства края по социальным вопросам
	Хлебникова Виктория Георгиевна	Министр образования и науки края
Ответственный исполнитель (исполнители)	Министерство образования и науки края	

2. Показатели программы/проекта

№ п/п	Показатели программы/проекта	Единица измерения	Целевое значение показатели												
			Базовое значение (на начало реализации программы/проекта)		Целевое значение										
			значение	дата	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Оснащение Регионального центра выявления, поддержки и сопровождения и развития талантов у детей и молодежи до 2023 года	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		+/-	-	01.10.2021			+								

3. План реализации программы/проекта

№ п/п	Наименование мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Характеристика мероприятия, контрольной точки <i>(дополнительные качественные и количественные параметры, которым должны соответствовать мероприятия, контрольная точка и позволять определить факт реализации мероприятия, достигнута ли контрольная точка)</i>
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
Целевой показатель 1 – Оснащение Регионального центра выявления, поддержки и сопровождения и развития способностей и талантов у детей и молодежи до 2023 года (далее – Региональный центр)					
Задача 1 – Формирование коллегияльных органов управления Региональным центром					
1.1	Создание рабочей группы под руководством заместителя председателя Правительства края по социальным вопросам	15.01.2022	20.03.2022	Министерство образования и науки края	Распоряжение Правительства Хабаровского края о создании рабочей группы по оснащению и функционированию Регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в Хабаровском крае
1.2.	Формирование состава попечительского совета	01.02.2022	01.07.2022	-//-	Распоряжение Правительства края о создании попечительского совета Регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в Хабаровском крае

1	2	3	4	5	6
1.3.	Формирование состава экспертного совета	01.02.2022	01.07.2022	-//	Протокол заседания попечительского совета об утверждении состава экспертного совета
1.4.	Утверждение попечительским советом ключевых направлений работы Регионального центра в со-ответствии со Стратегией научно-технологиче-ского развития Российской Федерации: общеоб-разовательные предметы, ключевые тематики проектной деятельности, виды спорта и искусства	01.02.2022	01.08.2022	-//	Протокол заседания попечительского со-вета об утверждении ключевых направле-ний работы Регионального центра
1.5.	Определение сроков и условий формирования об-разовательных и спортивных площадок Центра, в том числе с возможностью проживания обучаю-щихся и педагогических работников, наличием образовательной и спортивной тренировочной инфраструктуры, необходимой для реализации программ по направлениям "Наука", "Спорт", "Искусство"	01.02.2022	01.08.2022	-//	Протоколы заседаний попечительского и экспертного советов
1.6.	Организация обучения (повышения квалифика-ции, стажировки) управленческих работников Ре-гионального центра в образовательном Центре "Сириус" и/или на площадках ведущих организа-ций, работающих с одаренными детьми:	01.02.2022	25.10.2022	Региональный центр (краевое государственное автономное неги-повое образова-тельное учрежде-ние "Краевой центр образова-ния"	Предоставление информации в рабочую группу
1.6.1	Формирование и направление заявки для участия управленческих работников Регионального цен-тра в образовательном центре "Сириус"	01.05.2022	01.06.2023		
1.6.2	Направление управленческих работников Регио-нального центра в образовательный центр "Си-риус" для прохождения курсов	10.05.2022	10.07.2022		
1.6.3.	Направление управленческих работников на пло-щадки ведущих организаций, работающих с одаренными детьми	15.08.2022	15.09.2022		
Задача 2 – Организация деятельности по приобретению оборудования для оснащения Регионального центра					
2.1	Определение площадки для размещения Регио-нального центра	01.02.2022	30.12.2022	Министерство образования и науки края Региональный центр (краевое государственное	Протокол заседания попечительского со-вета

1	2	3	4	5	6
				автономное негительное учреждение "Краевой центр образования	
2.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения РФ о предоставлении субсидии на приобретение оборудования	01.12.2022	30.12.2022	Министерство образования и науки края	Наличие соглашения в электронном бюджете
2.3.	Формирование инфраструктурного листа для приобретения оборудования	01.12.2022	01.02.2023	Региональный центр (краевое государственное автономное негительное учреждение "Краевой центр образования	Протокол экспертного совета по согласованию инфраструктурного листа
2.4.	Согласование инфраструктурного листа с федеральным оператором	01.02.2023	01.03.2023	Министерство образования и науки края	Получено согласование федерального оператора
2.5.	Объявление закупки товаров, работ, услуг для закупки оборудования	15.02.2023	01.05.2023	Региональный центр (краевое государственное автономное негительное учреждение "Краевой центр образования	Извещение о проведении закупок
2.5.	Организация закупки оборудования для Регионального центра	15.02.2023	01.09.2023	Региональный центр (краевое государственное автономное негительное учреждение "Краевой центр образования	Извещение о проведении заключных процедур
2.6.	Приемка, установка, наладка оборудования	25.04.2023	25.08.2023	Региональный центр (краевое государственное автономное негит-	Наличие актов приемки работ, товарные накладные

